OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINACAQ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

1. Galeria Rua Guilherme Zago R$ 92.690,00 R$ 92.690,00
2. Ponte da Rua Pedro Carniel R$ 23.757,47 | R$ 23.757,47 R$ 47.514,94
3. Ponte 1 Rua Julio Bridi R$ 3.449,10 | R$ 3.449,10
4. Ponte 2 Rua Julio Bridi R$ 21.816,02 R$ 21.816,02
5. Ponte 3 Rua Julio Bridi R$ 11.816,92 | R$ 11.816,92 | R$ 23.633,85
6. Ponte 4 Rua Julio Bridi R$ 23.633,85 | R$ 23.633,85
7. Ponte da Rua Achiles Lazzarotto R$ 27.454,27 | R$ 27.454,27
8. Ponte Rua Marci Luiz Nardi R$ 11.511,88 R$ 11.511,88
TOTAL | R$ 116.447,47 | R$ 68.902,29 | R$ 66.354,13 | R$ 251.703,90

% DO TOTAL 46% 27% 26% 1,00

Ibarama/RS , 29 de maio de 2024.
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