

OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1. Galeria Rua Guilherme Zago	R\$ 92.690,00			R\$ 92.690,00
2. Ponte da Rua Pedro Carniel	R\$ 23.757,47	R\$ 23.757,47		R\$ 47.514,94
3. Ponte 1 Rua Júlio Bridi			R\$ 3.449,10	R\$ 3.449,10
4. Ponte 2 Rua Júlio Bridi		R\$ 21.816,02		R\$ 21.816,02
5. Ponte 3 Rua Júlio Bridi		R\$ 11.816,92	R\$ 11.816,92	R\$ 23.633,85
6. Ponte 4 Rua Júlio Bridi			R\$ 23.633,85	R\$ 23.633,85
7. Ponte da Rua Achilles Lazzarotto			R\$ 27.454,27	R\$ 27.454,27
8. Ponte Rua Marci Luiz Nardi		R\$ 11.511,88		R\$ 11.511,88
TOTAL	R\$ 116.447,47	R\$ 68.902,29	R\$ 66.354,13	R\$ 251.703,90
% DO TOTAL	46%	27%	26%	1,00

Ibarama/RS , 29 de maio de 2024.

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA 136903