OBRA: PAVILHAO DO MILHO CRIOULO
LOCAL: RUA AFONSO SACHETT - BAIRRO INDUSTRIAL - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINACAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

1- SERVICOS INICIAIS, FUNDAGOES E PILARES 24.071,94 24.071,94 48.143,87
2 — ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURA 24.098,09 24.098,09 24.098,09 72.294,28
4 - ESCADA 9.605,00 9.605,00
5 - PORTICO PRE MOLDADO 35.055,10 35.055,10
6 — PAVIMENTAGAO 17.861,76 8.930,88 26.792,64
7 — ESQUADRIAS 25.337,35 25.337,35
8 — COBERTURA 13.862,45 13.862,45 27.724,90
9 - AGUA 2.177,79 2.177,79 2.177,79 6.533,36
10 - ESGOTO 1.135,31 1.135,31 1.135,31 3.405,93
11 - INSTALAGOES ELETRICAS 4.689,96 4.689,96 4.689,96 14.069,88
12 - PINTURA 4.052,09 4.052,09 8.104,18
13 - LIMPEZA FINAL 734,32 734,32
14 - PPCI 1.549,83 1.549,83

TOTAL 59.127,04 62.032,48 73.430,36 45.084,12 39.676,65 279.350,65

% DO TOTAL 21% 22% 26% 16% 14% 100%

IBARAMA, 21 DE MARCO DE 2017.

ENG.2 CIVIL LEONIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903

ANDRE CARLOS DA CAS
PREFEITO MUNICIPAL




