


OBRA: RECONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO
LOCAL: LINHA CARIJINHO
PROponente: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO		
	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS
1 - RETIRADAS		1.242,63
2 - COBERTURA		11.625,32
3 - INSTALAÇÃO ELETRICA		225,09
4 - LIMPEZA FINAL		618,98
	TOTAL	13.712,02
	% DO TOTAL	100%


ENG.º CIVIL LEONIDAS LAZZARI JÚNIOR
CREA 136903

IBARAMA, 28 DE MARÇO DE 2018.


ANDRE CARLOS DA CAS
PREFEITO MUNICIPAL

OBRA: RECONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO
 LOCAL: ORATORIO STA LUCIA
 PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO		
	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS
1 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS		7.418,37
2 - PAVIMENTAÇÃO		9.603,97
3 - ESQUADRIAS		1.151,39
4- COBERTURA		13.419,03
5 - INSTALAÇÃO ELETRICA		2.337,16
6 - PINTURA		773,87
7 - LIMPEZA FINAL		736,33
	TOTAL	35.440,11
	% DO TOTAL	100%

IBARAMA, 28 DE MARÇO DE 2018.


 ENG.º CARLETONIDAS LAZZARI JÚNIOR
 CREA 136903


 ANDRE CARLOS DA CAS
 PREFEITO MUNICIPAL