

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE - SALA DE ESPERA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS
ENDEREÇO: RUA JOÃO SEBBEN, 359 - CENTRO - IBARAMA - RS

FONTE SINAPI 11/2016

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			
GRUPO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1- ABERTURAS	2.358,31		2.358,31
2 –REPAROS NOS REVESTIMENTOS E PINTURA	14.557,25	14.557,25	29.114,50
TOTAL	16.915,56	14.557,25	31.472,81
% DO TOTAL	54%	46%	100%

IBARAMA, 12 DE JANEIRO DE 2017.

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR
CREA 136903

ANDRE CARLOS DA CAS
PREFEITO MUNICIPAL