OBRA: QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTETICA
LOCAL: RUA VIRGILIO JOSE DA CAS - BAIRRO CENTRO - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINACAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

1- SERVICOS INICIAIS 8.208,39 8.208,39
2 — MURO DE ARRIMO 20.058,71 20.058,71 40.117,42
3 — PAVIMENTAGAO 50.240,67 50.240,67 100.481,33
4 — CERCAMENTO E CAMPO DE FUTEBOL 33.158,90 132.635,62 165.794,52
5- PLUVIAL 1.064,75 1.064,75
6 - INSTALAGAO ELETRICA 17.632,14 17.632,14
7 - PINTURA 4.236,65 4.236,65
8 - LIMPEZA FINAL 943,27 943,27
TOTAL 28.267,10 21.123,46 83.399,57 182.876,28 22.812,05 338.478,46

% DO TOTAL 8% 6% 25% 54% 7% 1,00

ENG.2 CIVIL LEONIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903

IBARAMA, 13 DE OUTUBRO DE 2016.

LENISE LOURDES LAZZAROTTO MARIANI
PREFEITA MUNICIPAL




