
OBRA: QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTETICA
LOCAL: RUA VIRGILIO JOSÉ DA CAS - BAIRRO CENTRO  - IBARAMA - RS
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

1- SERVIÇOS INICIAIS 8.208,39                 8.208,39           

2 – MURO DE ARRIMO 20.058,71               20.058,71               40.117,42         

3 – PAVIMENTAÇÃO 50.240,67               50.240,67               100.481,33       

4 – CERCAMENTO E CAMPO DE FUTEBOL 33.158,90               132.635,62             165.794,52       

5 -  PLUVIAL 1.064,75                 1.064,75           

6 - INSTALAÇÃO ELETRICA 17.632,14               17.632,14         

7 - PINTURA 4.236,65                 4.236,65           

8 - LIMPEZA FINAL 943,27                    943,27              

TOTAL 28.267,10               21.123,46               83.399,57               182.876,28             22.812,05               338.478,46       
% DO TOTAL 8% 6% 25% 54% 7% 1,00                  

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR LENISE LOURDES LAZZAROTTO MARIANI
CREA 136903 PREFEITA MUNICIPAL

IBARAMA, 13 DE OUTUBRO DE 2016.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


