PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA - RIO GRANDE DO SUL
OBRA: CONSTRUGAO DO CRAS
CRONOGRAMA POR EVENTOS - VALORES ATUALIZADOS (DATA/BASE)

N° DO EVENTO TITULO DO EVENTO PERIODO DE CONCLUSAO | TOTAL DO EVENTO (R$) CRONOGRAMA DE PAGAMENTO (EVENTOS)
1 Servigos inicais 1 RS 8.472,62 EVENTO 01 | EVENTO 02 EVENTO 03 EVENTO 04 EVENTO 05 EVENTO 06 EVENTO 07 EVENTO 08
2 Fundagoes escavacoes 1 R$ 33.713,35 TOTAL ETAPA (R$) | R$ 81.562,45 | R$ 154.182,93| R$ 133.972,32 | R$ 99.665,46 | R$50.147,50 | R$ 36.650,06 | R$43.867,88 | R$ 22.558,61
3 Fundagdes sapatas 1 R$ 8.523,48 TOTAL ETAPA (%)
13,10% 24,76% 21,52% 16,01% 8,05% 5,89% 7,05% 3,62%
= TOTAL ETAPA
4 Fundagoes viga baldrame 1 R$ 30.853,00 R$ 81.562,45 | R$ 235.745,38 | R$369.717,70 | R$ 469.383,16 | R$ 519.530,66 | R$ 556.180,72 | R$ 600.048,60| RS 622.607,21
ACUMULADA (R$)
N TOTAL ETAPA
5 Alvenarias 2 RS 88.428,47 ACUMULADA (%)
13,10% 37,86% 59,38% 75,39% 83,44% 89,33% 96,38% 100,00%
6 Estrutura pilares 2 R$ 30.005,85
IBARAMA/RS, 11 DE MARGO DE 2025.
7 Estrutura vigas e cintas 2 R$ 35.748,61
8 Estrutura lajes 3 R$ 59.948,09 VALMOR NERI MATTANA JOHNATAN FELIPE DA CAS - ENG.2 CIVIL (CREA/RS 193772) -
PREFEITO MUNICIPAL DE IBARAMA RESPONSAVEL TECNICO
9 Cobertura 3 R$ 24.283,43
10 Pavimentacéo 3 R$ 49.740,80
11 Piso externo 4 R$ 7.687,18
12 Revestimentos 4 R$91.978,28
13 Esquadrias 5 R$ 30.027,33
14 InstalacZo elétricas 5 R$ 16.093,00
15 lluminagéo 5 R$ 4.027,17
16 Telefonicas 6 R$ 3.201,51
17 Pluvial 6 R$ 22.701,63
18 Instalacéo de agua 6 R$ 10.746,92
19 Hidrossanitario equipamentos 7 R$30.951,73
20 Instalagéo de esgoto 7 R$ 12.916,15
21 Pintura 8 R$ 21.178,65
22 PPCI 8 RS 685,74
23 Servigos finais 8 RS 694,22
VALOR TOTAL R$ 622.607,21




