
N° DO EVENTO TÍTULO DO EVENTO PERÍODO DE CONCLUSÃO TOTAL DO EVENTO (R$)

1 Serviços inicais 1 R$ 8.472,62 EVENTO 01 EVENTO 02 EVENTO 03 EVENTO 04 EVENTO 05 EVENTO 06 EVENTO 07 EVENTO 08

2 Fundações escavações 1 R$ 33.713,35 TOTAL ETAPA (R$) R$ 81.562,45 R$ 154.182,93 R$ 133.972,32 R$ 99.665,46 R$ 50.147,50 R$ 36.650,06 R$ 43.867,88 R$ 22.558,61

3 Fundações sapatas 1 R$ 8.523,48 TOTAL ETAPA (%)

13,10% 24,76% 21,52% 16,01% 8,05% 5,89% 7,05% 3,62%

4 Fundações viga baldrame 1 R$ 30.853,00
TOTAL ETAPA 

ACUMULADA (R$)
R$ 81.562,45 R$ 235.745,38 R$ 369.717,70 R$ 469.383,16 R$ 519.530,66 R$ 556.180,72 R$ 600.048,60 R$ 622.607,21

5 Alvenarias 2 R$ 88.428,47
TOTAL ETAPA 

ACUMULADA (%)
13,10% 37,86% 59,38% 75,39% 83,44% 89,33% 96,38% 100,00%

6 Estrutura pilares 2 R$ 30.005,85

7 Estrutura vigas e cintas 2 R$ 35.748,61

8 Estrutura lajes 3 R$ 59.948,09

9 Cobertura 3 R$ 24.283,43

10 Pavimentação 3 R$ 49.740,80

11 Piso externo 4 R$ 7.687,18

12 Revestimentos 4 R$ 91.978,28

13 Esquadrias 5 R$ 30.027,33

14 Instalação elétricas 5 R$ 16.093,00

15 Iluminação 5 R$ 4.027,17

16 Telefônicas 6 R$ 3.201,51

17 Pluvial 6 R$ 22.701,63

18 Instalação de água 6 R$ 10.746,92

19 Hidrossanitário equipamentos 7 R$ 30.951,73

20 Instalação de esgoto 7 R$ 12.916,15

21 Pintura 8 R$ 21.178,65

22 PPCI 8 R$ 685,74

23 Serviços finais 8 R$ 694,22

VALOR TOTAL R$ 622.607,21
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