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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931273/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. Pavimentação Estrada Linha São João  357.804,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  2.511,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. Rede de drenagem  34.136,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. Pavimentação viária  321.157,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 238.750,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 119.054,50 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 357.804,50 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 119.054,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 357.804,50 

Local Responsável Técnico
Nome: MATEUS BARCELOS POZZEBON
CREA/CAU: CAU A87277-6

Data ART/RRT: 13711066

1083457-49

Total:    R$ 357.804,50

Item Descrição

quarta-feira, 9 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ministério da agricultura e Pecuária

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMAPavimentação de Estradas Vicinais

IBARAMA/RS
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