OBRA: REESTABELECIMENTO DO PORTICO DE ACESSO DO MUNICIPIO DE IBARAMA
LOCAL: RUA PEDRO CARNIEL - RUA QUINZE DE DEZEMBRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM PERIODO
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS TOTAL
Portico
R$ 25.909,11 R$ 25.909,11 R$ 51.818,22
R$ -
TOTAL R$ 25.909,11 | R$ - R$ 25.909,11 | R$ - R$ 51.818,22
PORCENTAGEM 50% 0% 50% 0% 100%

IBARAMA, 18 DE FEVEREIRO DE 2024.
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