
OBRA: RESTABELECIMENTO DE PONTES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL

1. Galeria Rua Guilherme Zago 92.690,00R$     92.690,00R$     

2. Ponte da Rua Pedro Carniel 23.757,47R$     23.757,47R$   47.514,94R$     

3. Ponte 1 Rua Júlio Bridi 3.449,10R$     3.449,10R$       

4. Ponte 2 Rua Júlio Bridi 21.816,02R$   21.816,02R$     

5. Ponte 3 Rua Júlio Bridi 11.816,92R$   11.816,92R$   23.633,85R$     

6. Ponte 4 Rua Júlio Bridi 23.633,85R$   23.633,85R$     

7. Ponte da Rua Achiles Lazzarotto 27.454,27R$   27.454,27R$     

8. Ponte Rua Marci Luiz Nardi 11.511,88R$   11.511,88R$     

TOTAL 116.447,47R$   68.902,29R$   66.354,13R$   251.703,90R$   

% DO TOTAL 46% 27% 26% 1,00                   

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ibarama/RS , 29 de maio de 2024.

____________________________________

Valmor Neri Mattana

Prefeito Municipal 

_______________________________________

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior

CREA 136903
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