CA' % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
449051 899149/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMMUSEU MUNICIPAL A HORA DO TURISMO - MUSEU MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. (MUSEU MUNICIPAL) 328.051,94 | % Periodo: | 100,00%
|1.1. (SERICOS INICIAIS) 7.847,94 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. (FUNDACOES ESCAVACOES E EMBASAME  28.360,18 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. (FUNDAGOES SAPATAS) 2.587,84 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. (FUDACOES VIGA DE BALDRAME) 17.858,41 | % Periodo: | 100,00%
[15. (ALVENARIAS) 26.920,65 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. (ESTRUTURA PILARES) 11.171,25 | % Periodo: | 100,00%
|1.7. (ESTRUTURA VIGAS E CINTAS) 16.580,81 | % Periodo: | 100,00%
[1.8. (ESTRUTURA LAJES) 34.319,08 | % Periodo: | 100,00%
[1.0. (COBERTURA) 23.227,09 | % Periodo: | 100,00%
[110.  (PAVIMENTAGAO) 30.652,00 | % Periodo: | 100,00%
[111. (REVESTIMENTOS) 40.955,35 | % Periodo: | 100,00%
|1.12. (ESQUADRIAS) 27.407,64 | % Periodo: | 100,00%
[1.13.  (INSTALACAO ELETRICA) 14.487,59 | % Periodo: [ 100,00%
[1.24.  (INSTALACAO DE AGUA) 5.612,05 | % Periodo: | 100,00%
[1.15.  (INSTALACAO DE ESGOTO) 11.371,76 | % Periodo: | 100,00%
[1.16.  (PINTURA) 11.679,62 | % Periodo: | 100,00%
[127. (PPCI) 995,61 | % Periodo: | 100,00%
[1.18.  (SERVICOS FINAIS) 289,54 | % Periodo: | 100,00%
[119.  (REVITALIZACAO DA PRACA) 15.727,53 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 328.051,94 %: 100,00%
Repasse: | 238.856,00
Periodo: Contrapartida: | 89.195,94
Qutros: -
Investimento: | 328.051,94
%: 100,00%
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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
449051 899149/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMMUSEU MUNICIPAL A HORA DO TURISMO - MUSEU MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
Repasse: | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: | 89.195,94
Outros: -
Investimento: | 328.051,94

IBARAMA/RS
Local

segunda-feira, 26 de dezembro de 2022
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: LEONIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA/CAU: CREA 136903
ART/RRT: ART 11339462
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