
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899149/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. (MUSEU MUNICIPAL)  328.051,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERIÇOS INICIAIS)  7.847,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. (FUNDAÇÕES ESCAVAÇÕES E EMBASAMENTO) 28.360,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. (FUNDAÇÕES SAPATAS)  2.587,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. (FUDAÇÕES VIGA DE BALDRAME)  17.858,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. (ALVENARIAS)  26.920,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. (ESTRUTURA PILARES)  11.171,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.7. (ESTRUTURA VIGAS E CINTAS)  16.580,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. (ESTRUTURA LAJES)  34.319,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. (COBERTURA)  23.227,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. (PAVIMENTAÇÃO)  30.652,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

1.11. (REVESTIMENTOS)  40.955,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.12. (ESQUADRIAS)  27.407,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. (INSTALAÇÃO ELÉTRICA)  14.487,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.14. (INSTALAÇÃO DE ÁGUA)  5.612,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 60,00% 10,00% 10,00%

1.15. (INSTALAÇÃO DE ESGOTO)  11.371,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. (PINTURA)  11.679,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.17. (PPCI)  995,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.18. (SERVIÇOS FINAIS)  289,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.19. (REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA)  15.727,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 238.856,00 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 89.195,94 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 328.051,94 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

A HORA DO TURISMO - MUSEU MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMAMUSEU MUNICIPAL449051

Total:    R$ 328.051,94

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

A HORA DO TURISMO - MUSEU MUNICIPAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMAMUSEU MUNICIPAL449051

Item Descrição

Repasse: 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 89.195,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 328.051,94 

Local Responsável Técnico

Nome: LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR

CREA/CAU: CREA 136903

Data ART/RRT: ART 11339462

segunda-feira, 26 de dezembro de 2022

IBARAMA/RS
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