PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: POSTO DE SAUDE - SALA DE ESPERA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DISCRIMINACAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL
1- FUNDACOES E ESTRUTURA 27.147,57 27.147,57
2 — ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 30.000,00 10.326,49 110.326,49
3 - PAVIMENTACAO 12.000,00 12.638,75 24.638,75
4— ESQUADRIAS 21.414,78 21.414,78
5 - COBERTURA 22.000,00 813,27 22.813,27
6 - INSTALACOES DE AGUA FRIA 1.000,00 4.000,00 4.763,36 9.763,36
7 - ESGOTO 500,00 2.065,06 500,00 3.065,06
8 - INSTALACAO ELETRICA 1.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 7.046,72 14.046,72
9- PINTURA 12.047,86 12.047,86
10 - LIMPEZA FINAL 446,05 446,05
11 - INTERVENGAO NO ESTACIONAMENTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.569,91 16.569,91
TOTAL 48.647,57 | 50.065,06 | 54.000,00 36.313,27 73.253,90 262.279,80

% DO TOTAL 19% 19% 21% 14% 28% 100%

ENG.? CIVIL LEONIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903

IBARAMA, 15 DE AGOSTO DE 2017.

ANDRE CARLOS DA CAS
PREFEITO MUNICIPAL




