
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
OBRA: POSTO DE SAUDE - SALA DE ESPERA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE IBARAMA -RS

DISCRIMINAÇÃO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

1- FUNDAÇOES E ESTRUTURA 27.147,57       27.147,57         

2 – ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 20.000,00       40.000,00    10.000,00    30.000,00       10.326,49       110.326,49       

3 – PAVIMENTAÇÃO 12.000,00    12.638,75       24.638,75         

4– ESQUADRIAS 21.414,78       21.414,78         

5 – COBERTURA 22.000,00    813,27            22.813,27         

6 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1.000,00      4.000,00      4.763,36         9.763,36           

7 - ESGOTO 500,00            2.065,06      500,00         3.065,06           

8 - INSTALAÇÃO ELETRICA 1.000,00         3.000,00      1.500,00      1.500,00         7.046,72         14.046,72         

9 - PINTURA 12.047,86       12.047,86         

10 - LIMPEZA FINAL 446,05            446,05              

11 - INTERVENÇÃO NO ESTACIONAMENTO 4.000,00      4.000,00      4.000,00         4.569,91         16.569,91         

TOTAL 48.647,57       50.065,06    54.000,00    36.313,27       73.253,90       262.279,80       
% DO TOTAL 19% 19% 21% 14% 28% 100%

ENG.º CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JÚNIOR ANDRÉ CARLOS DA CAS
CREA 136903 PREFEITO MUNICIPAL

IBARAMA, 15 DE AGOSTO DE 2017.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


